

افزایش بهره‌وری عملکرد پروژه‌ها از طریق تغییر مدیریت کلاسیک به کوانتومی (شرکت گاز به عنوان مورد)

غلامرضا مشایخی^۱، سید صفر صادقی^۲، عباس اکبری^{۳*}

شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان مرکزی، gh.mashyekhi@nigc-mpgc.ir

شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان مرکزی، s.sadeghi@nigc-mpgc.ir

شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان مرکزی، a.akbari@nigc-mpgc.ir

چکیده

قرن بیست و یکم را قرن مدیریت نامیده‌اند. چرا که سرعت، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده‌های انسانی و صنعتی، نیاز به نیروی هماهنگ کننده متفکر و فرزانه‌ای موسوم به مدیر دارد. وجود مدیر برای حفظ و توسعه تناسب بهره‌وری و بارخیزی نهادها و سازمانهای پیچیده امروزی ضرورتی انکار ناپذیر دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تغییر مدیریت کلاسیک به کوانتومی در افزایش بهره‌وری عملکرد پروژه‌ها می باشد. لذا در ابتدا به تشریح تئوری‌های مدیریتی پرداخته، سپس با مرور تحقیقات انجام شده و تهیه پایگاه اطلاعاتی مناسب در زمینه عوامل تاثیر گذار مدیریت کلاسیک و کوانتومی بر روی بهره‌وری، از طریق توزیع پرسشنامه‌هایی تحت وب برای خبرگان سازمان و تحلیل‌های آماری، به ارزیابی بهره‌وری در دو سیستم مدیریتی پرداخته می شود.

واژه‌های کلیدی: بهره‌وری، مدیریت پروژه، مدیریت کلاسیک، مدیریت کوانتومی، عملکرد.

۱ - مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی.

۲ - رئیس واحد پژوهش شرکت گاز استان مرکزی.

۳ و * - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان مرکزی، شماره تماس ۰۹۱۸۸۶۵۰۸۴۶