

مدیریت دوره تضمین طرحهای سد سازی کشور

علیرضا اسکونی^۱

چکیده:

باعنایت به تجارب حاصل از اتمام کارهای اجرایی طرحهای سد مخزنی و نیروگاه آبی ساوه، سد مخزنی پانزده خرداد و نیز سد مخزنی ماکو (بارون)، این ضرورت برای نگارنده مطرح شده است که، در بسیاری از موارد، نگرش فعلی حاکم بر مدیریت دوره تضمین طرحهای سدسازی، لزوماً در آینده میبایستی دستخوش تغییر و تحول گردد، تا بدینوسیله بتوان ضمن حفظ پویایی عملکرد مربوط به این دوره، که به عنوان آخرین قسمت از مرحله اجرایی طرحهای سدسازی مطرح میباید، علاوه بر کسب اطمینان از کارآئی قابل قبول طرحهای خاتمه یافته سد سازی، بازخوردهای لازمه بهبود کیفیت های طراحی و اجرایی فعالیتهای مربوط به این قبیل از طرحها را نیز فراهم نمود.

در این مقاله سعی می شود که ضمن ارائه تعریف مدیریت دوره تضمین، الگوی مناسبی از فعالیتهای مربوط به دوره تضمین طرحهای سدسازی ارائه و در نهایت برنامه ریزی نیروی انسانی و نیز بودجه بندی طرحهای اجرایی با عنایت به مسائل دوره تضمین طرحها مشخص تر شود

امید می رود که با بذل عنایت به مطالب ارائه شده در این مقاله، مقدمات شروع حرکت جدیدی در دگرگون سازی چارچوب فعالیتهای تعریف شده برای دوره تضمین طرحهای سدسازی کشورمان، در جهت ارائه خدمات مناسبتر از طرف مشاوران و پیمانکاران دست اندرکار طرحهای سدسازی و کسب رضامندی کاملتر کارفرمایان و بطور کلی برقراری یک سیستم مدیریتی اثر بخش برای آخرین قسمت اجرایی طرحهای سدسازی فراهم شود.

^۱ شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - معاونت طرحهای توسعه - امور طرحهای مطالعاتی حوضه کرخه