

مروری بر خطرات احتمالی در مدیریت پروژه

حسن فرجی^{۱*}، امیر حسین عشرتی بهار^۲، ذوالفقار شعبانپور^۳

۱-مدرس گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی و کشاورزی مراغه، ایران
پست الکترونیک: faraji_ci@yahoo.com

۲-مربی فنی گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی و کشاورزی مراغه، ایران

۳-مربی فنی گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی و کشاورزی مراغه، ایران

چکیده

مدیریت ریسک یعنی استفاده از مهارت‌های افراد و یا گروه‌ها به منظور حصول اطمینان از شناسایی تمام ریسک‌ها، اندازه‌گیری و اجرای آنها، که در پروژه مدنظر می‌باشد. تلقی افراد از ریسک، عمدتاً تأثیر منفی آن بر زمانبندی و هزینه پروژه است. در غالب اوقات، ریسک معرف اثر منفی بر پروژه تلقی می‌گردد؛ در صورتی که ریسک می‌تواند دریچه‌ای بر فرصت‌ها، توسعه، بهبود و یافتن فکر جدید نیز باشد. مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. در این مقاله مروری بر خطرات احتمالی که در طراحی و اجرای یک پروژه ممکن است پیش آید، صورت گرفته است. نتایج نشان داد که طرح برنامه مدیریت پروژه قادر است توان عملیاتی در اجرای پروژه را افزایش داده و در کنترل و مهار محرک‌های تأثیرگذار بر پروژه نظیر زمان، هزینه و کیفیت نقش به سزایی داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: خطرات احتمالی، مدیریت پروژه