

بررسی علل تأخیر در پروژه های عمرانی استان کرمان

مجید آقاملایی^۱، دکتر مسلم محمدی^۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تولید در عملیات، دانشگاه فرهیختگان کرمان

۲- مدرس دانشگاه فرهیختگان کرمان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی علل تأخیر در ساخت پروژه های عمرانی استان کرمان (مطالعه موردی: پروژه های شرکت جهاد نصر کرمان) بود. بدین منظور از روش پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. در این پژوهش، عوامل تأخیر پروژه های عمرانی استان کرمان، شناسایی و اولویت بندی شدند و مهمترین آنها بر اساس میانگین رتبه های حاصل از آزمون فریدمن استخراج گردیدند. جهت بررسی دیدگاه افرادی که مستقیماً در فرآیند پروژه های عمرانی استان کرمان دخیل بودند، یک پژوهش با تکیه بر پرسشنامه به شکل میدانی انجام شد. نمونه آماری شامل ۱۶۰ نفر از کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران شرکت جهاد نصر در پروژه های عمرانی استان کرمان بود. در پرسشنامه پژوهش، معیارهای مربوط به چهار گروه از عوامل شامل عوامل ناشی از عملکرد کارفرما، مشاور، پیمانکار و سایر عوامل تدوین شدند. پس از گردآوری پرسشنامه های توزیع شده میان افراد نمونه آماری این پژوهش، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که اولویت علل تأخیر در پروژه های عمرانی استان کرمان به ترتیب شامل ضعف ناشی از عملکرد سایر عوامل، عوامل ناشی از عملکرد مشاور، عوامل ناشی از عملکرد کارفرما و عوامل ناشی از عملکرد پیمانکار با میانگین رتبه های ۲،۵۷، ۲،۵۶، ۲،۴۹ و ۲،۳۷ بود، بنابراین این عوامل تقریباً تأثیر برابری در تأخیر پروژه های عمرانی استان کرمان دارند. همچنین مهمترین معیار تأخیر مرتبط با عوامل ناشی از سایر عوامل، تحریم های بازرگانی و مالی بود.

واژگان کلیدی: علل تأخیر، پروژه های عمرانی استان کرمان، شرکت جهاد نصر کرمان

مقدمه

یکی از فعالیت های کشورهای در حال توسعه برای ساخت زیربنای اقتصادی خود، اجرای طرح های عمرانی زیر بنایی است که سالانه بخش عمده ای از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد و لذا برنامه ریزی اصولی در خصوص این طرح ها از ملزومات و ضروریات بوده تا بتوان کمترین نسبت هزینه به بهره وری را از آن استحصال نمود. هرساله بخش عظیمی از اعتبارات و منابع مالی کشور، صرف سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و زیر بنایی می شود. مهم ترین شاخص موفقیت این پروژه ها علاوه بر دستیابی به اهداف مورد نظر و مقرون به صرفه بودن، اتمام آن در زمان پیش بینی شده می باشد. تأخیر در پیشرفت کار، علاوه بر آن که موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه های قابل ملاحظه ای برای راه اندازی مجدد یا تکمیل آن ها می گردد، به تحمیل هزینه فرصت از دست رفته بر بخش های اقتصادی و نیز توجیه ناپذیر شدن طرح در مراحل