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 خلاصه
مشخصا از عوامل مهم تعيين . شوديبا پارامترهاي كيفيت، هزينه و زمان تكميل پروژه سنجيده مهاي عمراني فقيت پروژههمان طور كه مي دانيم مو

كنندگان شركتهاي بزرگ عمراني يا به عبارتي نحوه عملكرد ها، نحوه عملكرد و همكاري پيمانكاران جزء و تأمينكننده پارامترهاي فوق در پروژه
ستفاده از ابزارهاي نوين علم و تكنولوژي ها، ناگزير از اهاي عمراني جهت موفقيت در پروژهلذا شركت. باشدها ميهاي تأمين اين شركتزنجيره

هاي صنعتي در اين امر راهكارهايي كه در سالهاي اخير در موفقيت شركت جمله از. باشندتأمين خود ميجهت  بهبود پارامترهاي يادشده در زنجيره
هاي عمراني جهت بهبود عملكرد زنجيره در شركت لذا لازم است كه اين راهكار. باشدراهكار مهندسي ارزش مي ،ثمر بوده استخطير بسيار مثمره

هاي بزرگ ساختماني كند كه استفاده از راهكار مهندسي ارزش در مديريت زنجيره تأمين شركتاين تحقيق بيان مي. تأمين مورد توجه قرار گيرد
 .هاي ساختماني را به ارمغان آوردتواند تا حد مطلوبي امكان موفقيت بيشتر پروژهمي
 
 

   مقدمه  .1
 

براساس سالنامه آماري ميليون مسكن مواجه بوده است، علاوه بر اين  1.6با كمبود  81ملي جوانان، ايران در سال طبق آمار منتشر شده توسط سازمان 
ده است در حاليكه بو 1384هزار مسكن در سال  700 بالاترين آمار ساخت،. مي گردد هزار زوج به اين تعداد اضافه 800حدود  مسكن نيازسالانه  ،ايران

و اين نشان دهنده آن . سال آينده مي باشد 10ميليون خانه تا  1.4بر طبق تحقيقات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نياز سالانه ساخت در كشور 
ساخت مسكن ياد تحول علمي تكنولوژيك مي باشد كه بدون تحول مذكور، دستيابي به اهداف يك است كه صنعت ساختمان در كشور ما نيازمند 

  .ناممكن مي نمايد ،شده
و اختلال انجام  منابع سيستم تأمين نيروي انساني و پويايي و پيچيدگي تغييرات، نداشتن كارايي مناسبتأمين مصالح و تجهيزات و افزايش هزينه هاي 

 ي عمرانيشكست پروژه ها حتيفت و منجر به تحميل هزينه هاي هنگگاهي ، هاي مختلف كاري در پروژه هاي عمرانيعمليات اجرايي توسط اكيپ
از . لذا از مهمترين مسائلي كه در خط مقدم اين تحول قرار دارند مديريت زنجيره هاي تأمين و متحول شدن تأمين كنندگان سنتي مي باشد .گرددمي

  .باشدهاي عمراني ميراهكارهاي مناسب جهت دستيافتن به اين اهداف، استفاده از مهندسي ارزش در مديريت زنجيره تأمين شركت
  
 مهندسي ارزش) 1- 1

مهندسي ارزش را يك رويكرد خلاق جهت  PMBOK. در مقالات و كتب علمي گوناگون تعاريف مختلفي از مهندسي ارزش ارائه گرديده است
مؤسسه . نمايدز منابع پروژه معرفي ميبهينه سازي هزينه هاي طول عمر پروژه، كاهش طول عمر پروژه، افزايش سود، بالا بردن كيفيت و استفاده بهينه ا

FAR(Federal acquisition regulations)  مهندسي ارزش را يك كوشش سازمان يافته براي تحليل عملكرد سيستم ها، تجهيزات، خدمات و
رد نظر باشد و يك روش مناسب مؤسسات به منظور رسيدن به عملكرد واقعي، با كمترين هزينه در طول عمر پروژه، كه سازگار با كيفيت و ايمني مو

در هر حال آنچه در تعريفات ياد شده و ديگر تعريفات مشخص است، هدف  .(Neile 1991) داند براي مصرف بهينه بودجه تخصيص داده شده مي
  . باشدها، كاهش زمان اجراي پروژه با افزايش كيفيت و مطلوبيت مياز اجراي مهندسي ارزش، افزايش ارزش پروژه، كاهش هزينه

 


