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 خلاصه
ها مواجه است و به منظور نيل به اهداف آن، لازم است كه مديريت ريسك، به عنوان جزيي از مديريت پروژه، مختلف ريسكاي با انواع هرپروژه

هاي مرسوم شناسايي ريسك، به رخداد ريسك در شيوه. هاي مديريت ريسك استشناسايي ريسك يكي از مهمترين قسمت. به درستي انجام گيرد
 .شوديك سيستم پروژه  روي ريسك توجهي نمي شود و به اثراتنتيجه ريسك توجه مي-دادبه عنوان يك فرايند ساده روي

پذيري پروژه تعيين گرديده هاي ساختماني كشورهاي در حال توسعه، منابع آسيبشده در پروژههاي گزارشدر اين مقاله با بررسي و مطالعه ريسك
 .شودفهوم ارائه ميو يك مدل جديد در مديريت ريسك با استفاده از اين م

در اين . شودنتيجه ريسك يك تاثير مياني دارد و اثر سيستم روي فرايند ريسك در نظر گرفته مي-در اين مدل، سيستم پروژه روي زنجيره رويداد
تاثيرگذار  روي آنتحقيق رابطه بين رخداد ريسك و نتيجه آن يك رابطه احتمالي است اما اين احتمال صرفا تصادفي نيست و فعاليت مديريت 

 . است
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 مقدمه.    1
 

اي گروه مشخصي  شود به طوري كه در هر پروژه اي داده مي گانه مديريت پروژه، اهميت ويژه امروزه به مديريت ريسك، به عنوان يكي از اصول نه
 .تا مدير پروژه را در اين زمينه ياري دهدشود  براي اين امر تعيين مي

مرحله شناسايي و ارزيابي ريسك يكي از . باشد گويي و كنترل و پايش ريسك مي مديريت ريسك شامل مراحل شناسايي، ارزيابي، پاسخ
هاي مرسوم شناسايي ريسك، به رخداد  در شيوه. هاي متنوعي براي آن پيشنهاد شده است هاي مديريت ريسك است كه روش مهمترين قسمت

تواند روي ايجاد ريسك و  كه يك سيستم پروژه مي-شود كه در اين ميان به اثراتي  نتيجه توجه مي-ساده رويداد ريسك به عنوان يك فرايند
 . شود توجهي نمي -افزايش يا كاهش شدت اثر آن بگذارد
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