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 : چکیده
است و تعهد به مفاد این توافق نامه از نظر قانونی اجباری  کاریبین دو و یا چند گروه در ارتباط با انجام پیمان، توافقی دو طرفه 

ی است که با استفاده از آنها به بهترین شکل بتوان به یها می باشد.  یکی از مهم ترین جنبه های پیمان، روش ها و استراتژی

مدیریت پیمان، می تواند به عنوان یکی یازمندی های مورد نظر را تامین نمود. انتخاب دقیق پیمان و مدیریت آن پرداخت تا  ن

از مهمترین عوامل برای باقی نگه داشتن سازمان ها و شرکت های مختلف در عرصه رقابت باشد. مطالعات اخیر نشان می دهند 

دنبال  پیشرفت های بسیار زیادی درل منجر به حصو، (در این زمینه )مدیریت پیمان سازمانهر  که بررسی و اقدامات زیاد

برنامه ریزی برای آماده      ، صرف هزینه های مانند برنامه ریزی برای ی. مدیریت پیمان شامل فازهابوده استاهداف خود  کردن

ند ی مانیسازی اسناد لازم، جمع آوری اطلاعات )در زمینه مزایده ها و پروپزال ها(، انتخاب منبع، اجرای پیمان و فعالیت ها

ی می باشد. انواع مختلفی از پیمان های ساخت بسته به ابعاد پروژه و هدف از ساخت سازه و متغیرهای یبررسی پرداختی نها

پرداخته شده و مدیریت آنها  دیگر وجود دارد. در این مقاله به صورتی اجمالی به بازنگری در انواع مختلف پیمان های ساخت 

 معطوف گردیده است. ،در این میان تمرکزی خاص بر روی پیمان های حجمی و برآورد حجم واحد کار انجام شده است.

 

 ، حجم واحد کار پیمان های حجمی ، پیمان های ساخت ، مدیریت پیمان کلمات کلیدی:

 

 مقدمه .1

رقابت و گسترش در مراکز و سازمان های تجاری هستیم، مدیریت پیمان نقشی بسیار شاهد در دنیای امروز، که به سرعت 

حیاتی در تمامی سازمان ها را ایفا می نماید. ترتیب دهی بسیار مهم این مدیریت می تواند در تامین انتظارات کارفرمایان و پیمانکاران 

 های بسیار چشم گیر در سازمان ها گردد.  و کنترل ریسک ها و هزینه ها بسیار مهم باشد و منجر به موفقیت

در در این بین هیچگونه مدیریت و انتظامی را نمی توان یافت که اهمیتی بیشتر از مدیریت پیمان داشته باشد زیرا این مدیریت 

ساختن پروژه به بیان ساده، پیمان ساخت پیمانی است که به طور خاص برای  نقشی بسیار مهم را ایفا می نماید.کاهش هزینه ها 


