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  چکیده

تر و افزایش رقابت در بازار، تمایل کارفرمایان را به کاهش زمان پروژه دوچندان کرده است.  ها، تمایل به بهره برداری سریع بر بودن پروژه امروزه، زمان

 روند یمیی که برای کاهش زمان پروژه بکار ها کین تکنیتر مهمباشد.  های مختلف کاهش زمان ضروری می رویکردها و تکنیک بنابراین شناخت

ی جدید و بهبود سایر فرایندها. در این مقاله در گام ها یتکنولوژ، بکارگیری اجراروش نوع ، تغییر اجرای همزمان فعالیت هاعبارتند از؛ افزایش منابع، 

ها معرفی  و در گام بعدی، از لحاظ معیارهای اساسی مانند قابلیت کاهش زمان، میزان ریسک  کیتکنرایند کاربرد و نکات کلیدی هر یک از این اول، ف

هت بوده که جبهترین تکنیک کاهش زمان  بررسی راهکارها و انتخاب شوند. هدف از این پژوهش  یموارده به پروژه و تغییر در کیفیت با هم مقایسه 

 گردآوری اطلاعات در این تحقیق از دانش های ضمنی متخصصان حوزه مدیریت پروژه و اطلاعات میدانی استفاده شده است. 
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