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  چکیده.1  

  
 بموقع ضرورت اتمام .است طرحها این  صاحبان اصلی هاي دغدغه از یکی زیربنایی و عمرانی حهاي طر کارآمد اجراي و مدیریت نحوة امروزه            

 ها طرح گونه این در مدیریت نوین هاي روش از استفاده سمت به را کارفرمایان شده، تعیین پیش از کیفیت و هزینه با آنها مطابقت و ها، طرح اجراي

با توجه به هدف تحقیق که شناخت و انتخاب بهترین روش اجرا و مدیریت ساخت اسکله هاي کیسونی است شاخص هاي  اصلی در ابعاد  .دهد می سوق

تید فن و قرارداد ها ،روش هاي مدیریت پروژه ،روش هاي فنی و ساخت و روش هاي حمل و نقل  براساس اولویت هاي بومی استخراج می شوند و با نظر اسا

 کارشناسان و در بین اساتید دانشگاه، با شرایط بومی ایران و منطقه تطبیق داده شده و در مرحله بعد با توزیع پرسشنامه این بخش این شاخص هاخبرگان 

یافته هاي  .صورت گرفت   TOPSISدر پروژه هاي مختلف بررسی و رتبه بندي با روش  ANPاین شاخص ها از طریق روش  بتنی مجریان اسکله هاي

ط عملیاتی حقیق  نشان می دهد  که در  خصوص عوامل مربوط به شاخص تطابق با نیاز ها و کاربرد ها  پاسخگویی به نیاز هاي نظامی و پایداري در شرایت

  بالاترین میزان وزن را در بین گزینه ها دریافت کرده اند .

 
 ANPکلمات کلیدي: اسکله ،اسکله کیسونی ،تاپسیس،

 
  

   مقدمه  .2

 

 ضرورت اتمام .است طرحها این  صاحبان اصلی هاي دغدغه از یکی زیربنایی و عمرانی حهاي طر کارآمد اجراي و یتیرمد نحوة امروزه            

 گونه این در مدیریت نوین هاي روش از استفاده سمت به را کارفرمایان شده، تعیین پیش از کیفیت و هزینه با آنها مطابقت و ها، طرح اجراي بموقع

 .دهد می سوق ها طرح

 دلیل ضعف به می شود، سرمایه گذاري عمرانی هاي طرح توسعۀ در بودجه از توجهی قابل بخش ساله هر که وجودي با نیز ما کشور در

 دوران پیمانکار است، و مشاور کارفرما، عامل سه بر مبتنی که حها طر اجراي متداول روش در ساختاري موانع و تنگناها وجود نیز و مدیریت در

 و اجرا براي هاي نوین روش از استفاده ضرورت بنابراین .میافتد تأخیر به ها گذاري سرمایه این از برداري بهره و طولانی بسیار ها طرح اجراي

 .است محسوس کاملاً کشورمان عمرانی حهاي طر مدیریت

 صنعت و اقتصادي فنی شرایط در اي عمده تغییرات متعارف، روش ضعفهاي بر غلبه جهت به گذشته دهۀ دو طی یافته توسعه کشورهاي

 رویکرد یک به نیاز ها اجراي پروژه براي روش ترین مناسب انتخاب امروزه .است شده داده توسعه متعددي شهاي رو و اند آورده وجود به ساخت

  .گردد هزینه ها در جویی باعث صرفه و دهد کاهش را پروژه مدت تواند می ها پروژه اجراي در مطمئن هاي روش انتخاب .دارد سیستماتیک

 و شمال در گسترده آبی وجود مرز با .آشکاراست و واضح ایران در دریایی هاي سازه اجراي مدیریت ساخت و  مربوط بحث به پرداختن ضرورت

 ابنیۀ ساخت به نیاز دریا، طریق از ایران تجاري مبادلاتعمدة  انجام همچنین و غیره و ماهی صید و گاز و نفت مانند دریایی منابع و کشور جنوب

 ایران دانشگاهی و علمی مجامع در کمتر دریایی هاي سازه به مربوط مباحث دارد متأسفانه وجود کشور دریاهاي و سواحل در گوناگون دریایی
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