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 چکیده

تخصیص منابع لازم می باشد. در  هاي عمرانی، کمبود اعتبارات و عدم  از دیدگاه غالب دست اندر کاران، مشکل اصلی در کند بودن روند احداث پروژه

روند پروژه هاي  یکی از مهمترین مسائلی است که در سطح کلان،  تغییرات استراتژي برنامه و بودجهصورتیکه حتی با تخصیص منابع لازم براي هر پروژه، 

تأثیر این عامل، موضوعی مهم و اساسی بوده و چه بسا بعضی از پروژه ها به همین دلیل دچار وقفه و   بررسی میزان عمرانی را تحت تأثیر قرار میدهد. در این راستا 

بخش  قتصادي میگردند. در بسیاري از سالهاند، توجیه اقتصادي خود را از دست داده و غیر ایدم اینکه در مطالعات اولیه، اقتصادي به نظر میرسرکود شده و علیرغ

ژي برنامه و بودجه به تغییر استرات دولت ها چنانچه تغییر .ها و اهداف بسیاري محقق نمیگردند  قابل توجهی از اعتبارات عمرانی فرصت جذب پیدا نکرده و طرح

اران و ه عدم شفافیت لازم براي سرمایه گز، و بدست خوش تغییر می گردند ها و...مؤثر اقتصادي نظیر تورم، نرخ ارز، دستمزدي مؤلفه ها و شاخص ها، بیانجامد

اعتبارات میزان  پذیريتأثیروجود حکایت از عدم گرچه آمارهاي ما سرعت پروژه هاي عمرانی می انجامد. در طرح هاي عمرانی و کاهش به ایجاد وقفه اًنهایت

جدید  تغییر و تحولاتدر انتظار  برهه از زماندر این جامعه ، فضاي روانی حاکمدر عمل به جهت  اما ،دارد تغییرات استراتژي برنامه و بودجه عمرانی در زمان 

  در این مقاله تأثیرپذیري د.دچار وقفه و رکود می گردن پروژه هاي عمرانی آن به تبع و شده  اقتصادپدیدة رکود انتظاري در بروز  منجر بهکه  ،می باشد

  .پروژه هاي عمرانی ناشی از تغییرات استراتژي  برنامه و بودجه  مورد ارزیابی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

  

  ، سیاست هاي عمرانیاستراتژي برنامه و بودجهکلیدي : پروژه هاي عمرانی، توجیه اقتصادي، اعتبارات،  کلمات

   

  

  و پیشینه تحقیق مقدمه.  1

 

ط به در شرایط فعلی جامعه، پروژه هاي نیمه تمام به عنوان یک مشکل، اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده است. شروع بعضی از پروژه ها مربو 

به دلیل مقارن شدن با دورة  اًولی در دورة زمانی خود بعض ،ستدهه هاي گذشته بوده و علیرغم اینکه اعتباراتی به آنها اختصاص داده و هزینه شده ا

شروع  اًپایانی عمر دولتها، یا به صورت ناقص افتتاح شدند و یا به صورت نیمه تمام رها شده و در دورة بعدي دولتها پس از تخصیص اعتبار مجدد

هاي  ر وجود دارد، که براساس آمار رسمی، هزینۀ تکمیل طرحتمام عمرانی در کشو . در حال حاضر نزدیک به پنج هزار طرح نیمه می شوند

  ]1هزار میلیارد تومان است. [ 70 ، رقمی حدود تمام کشور نیمه

 به تبع آن و اعتبار ، مشکلاتی را نیز به اقتصاد کشور، از بابت امکان تخصیص تأمین منابع آنمربوط به این میزان اعتبار علاوه بر تنگنا هاي 

  .کند تحمیل می افزایش تورم،

  ي گزارش هاي نظارتی در خصوص روندعلیرغم اینکه همه ساله از سوي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهور

تغییرات استراتژي برنامه و ي که تأثیرولی به  ،و وضعیت پروژه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است ،پروژه هاي عمرانی در سال هاي مختلف ارائه

  .آنطور که باید پرداخته نشده است ،پروژه هاي عمرانی دارند بر روي هبودج
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ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت  


