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)مطالعه موردی: کارخانه BIMبه روش  زمان ساخت سازه مدیریتها در  شکل سه بعدی سازه یبررس 

 سیمان مارگون(

 

*,علی احمدی
 

 .،2 سید یعقوب ذوالفقاری فر، 1

  رانیا اسوج،ی اسوج،یواحد  یدانشگاه آزاد اسلام ،یعمران، دانشکده مهندس یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1

 رانیا اسوج،ی اسوج،یواحد  یدانشگاه آزاد اسلام اسوج،یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد  -2

 

 

  خلاصه

 

ها  پروژه ینظارت و اجرا ،یساز آماده یها تیانجام فعال یعلم، هنر و فن است که به منظور آموزش برا قیپروژه تلف تیریمد یمهندس

از درست بودن  توان یاست اما با فرموله کردن موضوع م ییکاملاً اقتضا کردیرو کیپروژه  تیریمد کردیشده است. هر چند که رو یزیر طرح

بعد زمان مارگون، در  مانیکارخانه س ی سازه یبعد سه یمدلساز یپژوهش، بررس نیهدف از ا حاصل کرد. نانیشده اطم هگرفت یها میتصم

و دوباره  راتییاز تغ یآنها را که ناش هیاول نهیانحراف از زمان و هز زانیمارگون، م مانیپروژه کارخانه س تیوضع یبا بررس .است ساخت سازه

 یها نهیممطالعه درخصوص زبرده و با  یپ راتییو تغ یدوباره کار جادیدر ا مانکاریباشند شناسایی کرده و به عوامل مربوط به پ یها م یکار

آن در شرکت  یریبه کارگ یلازم برا یالزامات و بسترها یفضاکار، به بررس یپروژه سازه ها تیریاطلاعات ساختمان در مد تیریکاربرد مد

برای این کار، از روش از آنها پرداخته شد. یناش نهیها و جلوگیری از انحرافات زمان و هز یو دوباره کار راتییتغ تیریجهت مد مانکاریپ یها

BMI زمان به روش  تیریبا مداستفاده شد. نتایج نشان دادند که  تکلا استراکچرزاتوکد و افزارهای  و نرمBMI یسه بعد یو مدلساز، 

 پیدا کرد. شیدرصد افزا 40سرعت ساخت و ساز، 
 

 یسه بعد یمدلساز، تکلا استراکچرز ،اتوکدنرم افزار  ،BMIروش  ،زمان ساخت مدیریتکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

 تیو حساس یآگاه نیو همچن شرفتیدرحال پ یها ستمیساخت و س یتر شدن تکنولوژ دهیچیامروزه در صنعت ساختمان با پ

تا  یمرسوم طراح یسنت ستمیرسد که س یمربوط به ساختمان ها، به نظر م یو روان یاجتماع ،یطیمح ستیروزافزون نسبت به مسائل ز

 یهرچه بهتر خواسته ها یو اجرا یدر انجام پروژه، طراح هیباشد. اصل اول یوتکنولوژ طلاعاتا عیرشد سر نیا یتواند پاسخگو ینم ،اجرا
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