

## بررسی لزوم تشکیل تیم مدیریت و تأثیر آن در موفقیت پروژه‌های عمرانی

مهدی بهادری کوسجی زارع<sup>۱\*</sup>، علیرضا میر جلیلی<sup>۲</sup>، محمد میرابی<sup>۳</sup>

۱- کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد

[Mehdi.bahadori@iauyazd.ac.ir](mailto:Mehdi.bahadori@iauyazd.ac.ir)

۲- دکتری مهندسی عمران / سازه، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد

[Mirjalili@iauyazd.ac.ir](mailto:Mirjalili@iauyazd.ac.ir)

۳- دکتری مهندسی صنایع، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، واحد میبد، دانشگاه آیت الله حائری، یزد

[M.mirabi@yahoo.com](mailto:M.mirabi@yahoo.com)

### خلاصه

موفقیت یک پروژه از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اهداف و دغدغه‌های مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه است که به‌نوعی وحدت‌بخش تلاش و کوشش تمام اعضای تیم پروژه است. هدف از موفقیت پروژه‌های عمرانی دولتی کاهش هزینه، زمان، افزایش کیفیت و رضایتمندی جامعه و دولت به‌عنوان مشتریان اصلی می‌باشد. عوامل زیادی بر موفقیت طرح‌های عمرانی مؤثر است که شناسایی این عوامل کمک شایانی به اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌کند که می‌توان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین این عوامل را تیم مدیریت پروژه نام برد.

هدف اصلی تحقیق ارتباط تأثیرگذار تشکیل تیم مدیریت و موفقیت پروژه‌های عمرانی می‌باشد. برای این منظور از روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی و با ابزار جمع‌آوری اطلاعات به شکل پرسشنامه در قالب ۱۵ سؤال برای جامع آماری ۳۰ نفر از مدیران و دست‌اندرکاران پروژه‌های موفق دولتی در جایگاه کارفرما، مشاور و پیمانکار، تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده به روش آمار توصیفی انجام گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که ضعف و نارسایی عوامل مدیریتی مانع موفقیت کامل اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی و با در نظر گرفتن مواردی چون: ۱- تشکیل تیم در سازمان‌دهی پروژه دارای اهمیت بالایی می‌باشد، ۲- توانمندسازی تیم مدیریت به‌عنوان یکی از عوامل موفقیت پروژه‌ها در جایگاه سازمانی پیمانکار ضروری می‌باشد، ۳- ارتباط کاری اعضای تیم در موفقیت مدیریت پروژه نقش مهمی دارد.

**کلمات کلیدی:** تیم مدیریت، تشکیل تیم مدیریت، موفقیت پروژه‌های عمرانی، رتبه‌بندی

### ۱. مقدمه

طرح‌های عمرانی در حکم نبض اقتصاد جامعه هستند. به اعتبار این طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌های دولتی محقق و به همراه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی رشد اقتصادی را موجب می‌شوند. فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی کشور، عمدتاً پس از شکل‌گیری برنامه‌های توسعه اقتصادی - اجتماعی دنبال و از محل درآمدهای عمومی مربوط به بودجه دولت