



کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی

عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست ایران

سوم دی ماه ۱۳۹۵ - تهران

National Conference of new research and training,
civil engineering, architecture, urbanism and environment of Iran

مروری بر مدیریت پروژه و نقش مدیر پروژه

حمید رضا میرزا علی

گروه عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

استفاده از فنون مدیریت پروژه در راهنمایی و نظارت بر نحوه اجرای پروژه ها باعث ایجاد یک اطمینان قبلی جهت تکمیل موفقیت آمیز پروژه می گردد. هنوز هم قضاوت های موردی ارزشمند بوده و کسب نتایج مطلوب حاصل کوشش های بی دریغ می باشد. مهمترین عامل موفقیت یک مدیریت پروژه پشتیبانی کامل کلیه سطوح مدیریتی، مخصوصا مدیریت سطوح بالاست و آنها باید معتقد به کلیه اصول باشند. اگرچه مدیریت پروژه نیاز به کوشش، همکاری، مشارکت و دقت عمل داشته و به ظاهر مشکل می نماید ولی اخذ نتیجه مطلوب ارزش آن را دارد. انجام برنامه ریزی های بسیار دقیق و بهینه سازی شده با توجه به موقعیت و شرایط پروژه مهم ترین اصل در کسب نتیجه مطلوب می باشد و این مسوولیت بسیار مهم را مهندسین مدیر پروژه انجام خواهند داد. جهت آشنایی بیشتر مهندسین با مدیریت پروژه و فعالیت ها مدیر پروژه در این مقاله با روش کتابخانه ای و روش توصیف تحلیلی کوشش می شود این زمینه را مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی: مدیریت پروژه، مدیر پروژه، شبکه پروژه، فرایند پروژه