

بررسی میزان توجه به مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی و ارتباط آن با موفقیت پروژه (مورد مطالعاتی شهرستان سرخنگلاته)

مهدی مقصودلو

مسئول عمران و شهرسازی شهرداری

چکیده

به طور کلی هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان توجه به مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی و ارتباط آن با موفقیت پروژه (مورد مطالعاتی شهرستان سرخنگلاته) می باشد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی همبستگی می باشد. که به صورت میدانی اجرا شده است. در همین راستا، جامعه آماری ما در این پژوهش کلیه اعضای پروانه دار نظام مهندسی شهرستان سرخنگلاته است. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود و حجم نمونه با توجه به حجم بالای جامعه براساس جدول کرجسی و مورگان تعیین می گردد و تعداد پرسشنامه هایی که توزیع گردیده است ۲۵۶ عدد می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه می باشد. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آزمون های رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان داد که میزان توجه به مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی و ارتباط آن با موفقیت پروژه (مورد مطالعاتی شهرستان سرخنگلاته) رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک، پروژه های ساختمانی، موفقیت پروژه

عنوان مقاله: بررسی میزان توجه به مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی و ارتباط آن با موفقیت پروژه
(مورد مطالعاتی شهرستان سرخنگلاته)
دوره ۲ / شماره ۲ / تابستان ۱۳۹۷ / ص ۳۲-۱۸