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 سازي مطالعه و اجراي سد در ايران بهينه

١مسعود نصيري

 ٢ سعيد سعيدي
 

:چكيده

 :هاي عمده صنعت سدسازي ايران از قبيل با شناسايي چالش

 هاي اوليه در بسياري از سدها،  فرارفتن هزينه و مدت ساخت از برآوردها و برنامه •

 به از سدها پس از تكميل ساخت،جان برداري همه هاي لازم براي بهره همگام نبودن اجراي بخش •

 هاي ناخواسته در اجرا، پذيري فني و اقتصادي سدها و لذا وقوع وقفه ها در توجيه برخي نارسايي •

 گذاري خارجي، كمبود بودجه در اجرا و گرايش شتابزده به جلب سرمايه •

 هاي بالا، هاي با ارجحيت كاهش تدريجي سايت •

 هاي بهسازي و توسعه، وجود از طريق اجراي طرحگيري كامل از تاسيسات م غفلت از بهره •

و بـا اشـاره بـه برخـي تجارب موفق در مطالعه و اجراي سدهاي اخير، راهكارهايي براي بهبود وضعيت سدسازي ارائه شده                         •
 .  است

 دو دهه اخير، حسـب ارتباط مسائل با سياستگزار، كارفرما، مشاور، و پيمانكار، و با استناد به برخي نمونه هاي تجربه شده در      •
 :مشكلات در چهار مقوله دسته بندي شده و براي كاهش مشكلات يادشده پيشنهاداتي عملي و قابل حصول ارائه شده است

مالي و  -و شـتاب در آغـاز اجرا پيش از كسب اطمينان از توجيه پذيري فني              " سدسـازي بـراي سدسـازي     "پرهـيز از سياسـت       •
 وجود اعتبارات كافي،

؛ اجتناب از صرفه جويي هاي بي مورد؛ و )مجري ودفتر فني(ه اساسي مشاور، پيمانكار، و دستگاه نظارت       انتخاب هاي آگاهان   •
تلاش در ايجاد نگرش متحدانه به مجموعه دست اندركاران به دور از زياده روي در مرزبندي بين كارفرما؛ پيمانكار و مشاور،

وعه منحصر به فرد در ساختگاه خود، ترجيح نظرات كارشناسي پرهـيز از طراحـي كليشه اي و تلقي هر سد بعنوان يك مجم     •
بر تحميلات غيركارشناسانه و شتاب آفرين، ارائه گزارش ها و نقشه هاي منضبط و ماندگار،

تخصـيص نـيروي انسـاني و ماشـين آلات كافي، اعمال سازمان و تشكيلات مناسب، رعايت برنامه زمانبندي و كنترل جدي             •
پيشرفت كار،

 در تشـويق به ايجاد پايگاه رايانه اي سدهاي كشور؛ تدوين تاريخچه مستند هر سد بويژه تحويل هنگام   IRCOLDتوصـيه    •
راه انـدازي پـروژه؛ تـبادل تجـارب بين دست اندركاران و چرخش سيستماتيك كارشناسان و مهندسين بين بخشهاي طراحي، اجرائي،                      

نظارت، تحقيقاتي وكارفرمائي،
 هـاي عمده مطالعات، مطالعه متمركز بر امكانپذيري فاينانس داخلي سدها با توجه به چند مناقصه بين        استانداردسـازي جنـبه    •

 المللي اخير   
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