
  

  

  

  آن فرايند توسعه پيكربنديافزار بر   نوع نرماتتأثيربررسي 

  

هاي  هاي گوناگون و در حوزه  در پروژه رااند كه بتوان آنها طراحي شدهكلي گسترده و افزار آن قدر  سعه نرمي فرايندهاي تورخب  - چكيده

سازي و  به مناسب و بايد نداردوجود ء فرايند  نياز به كل اجزا، در يك پروژهين فرايندهاييبراي استفاده از چن. دبكار برمختلف 

، در فرايند تغييراتي داده و دهنده خصوصيات سازمان توسعهو  پروژه ويژگيهايبه يعني لازم است با توجه . بپردازيمسازي فرايند  بومي

 ي كه توليد خواهدافزار ، نوع نرمسازي فرايند براي يك پروژه  بررسي اين مسأله است كه در بومي،مقاله حاضر هدف. يمكنآن را تنظيم 

 با توجه به نوع تأثير ، ابتدا به اين منظور.افزار، چگونه بايد فرايند توسعه آن را پيكربندي كرد  چه اهميتي دارد و با توجه به نوع نرمشد،

 بررسي نموده و ،براي هر دستهرا سپس نحوه پيكربندي فرايند توسعه . ايم بندي كرده شان، آنها را دسته افزارها بر فرايند توسعه نرم

سريعتر براي  و د كرد فرايند توسعه را بهترن پروژه كمك خواهچنين رهنمودهايي به مديران .ايم داده رهنمودهايي در اين زمينه ارائه 

  . كنند پيكربنديپروژه مورد نظرشان 

  افزار  زار، نوع نرماف افزاري، فرايند توسعه نرم ، پروژه نرم فرايندسازي وميب  -  واژه كليد

  

  قدمهم - 1

افـزار، يكـي از عناصـر         استفاده صحيح از فرايند توسـعه نـرم       

 يـك   بكـارگيري . افزاري است   هر پروژه نرم  در  اصلي موفقيت   

تـرين اشـتباهات در     از متداول ،سازي آن   فرايند بدون مناسب  

 فراينـدي    بـه دنبـال     جـستجو  Parnas  .[2] ت اس اين زمينه 

 به جـستجو    ،ها بكار رود    د عيناً در همه پروژه    كه بتوان  آل  ايده

براي يافتن كيميـا تـشبيه كـرده اسـت كـه هيچگـاه موفـق             

فايـده بـه     بـه جـاي جـستجوي بـي        بنابراين .[3] نخواهد بود 

 1سـازي فراينـد     آل، بهتـر اسـت بـه بـومي          دنبال فرايند ايـده   

 و تواناييهـاي     بـه خـصوصيات پـروژه      با توجه يعني  . بپردازيم

 مكنـي ، فراينـد را تغييـر داده و تنظـيم      دهنده  عهسازمان توس 

ايـن   .)سازي خاص سـازمان     سازي خاص پروژه و بومي      بومي(

 هستند و براي گسترده در مورد فرايندهايي كه     مخصوصاًر  كا

  .اند، اهميت دارد ها در نظر گرفته شده بازه وسيعي از پروژه

ــومي توســعه ســازي فراينــد  تحقيقــات پيــشين در زمينــه ب

. انـد   سازي خـاص سـازمان پرداختـه        فزار، بيشتر به بومي   ا  نرم

                                                           
1 Process Customization  

سـازي براسـاس نـوع        سازي خاص پروژه و به ويژه بومي        بومي

در ايـن مقالـه      .است   افزار، تا كنون زياد مورد توجه نبوده        نرم

بـا توجـه   افزار   نرمسازي فرايند توسعه    بومي" ايدهقصد داريم   

  . قرار دهيمثح را مطرح كرده و مورد ب"رافزا به نوع نرم

سازي   در بومي  بررسي اين مسأله است كه       مقاله حاضر،  هدف

 ي كه توليد خواهـد شـد،  افزار فرايند براي يك پروژه، نوع نرم  

افـزار، چگونـه بايـد        چه اهميتي دارد و با توجه بـه نـوع نـرم           

 قـصد دارد بـا      مقالـه اين   .فرايند توسعه آن را پيكربندي كرد     

 سـازي فراينـد   ي در زمينه بومي   ايهها و پيشنهاد    رهنمودارائه  

، از مدير پـروژه در هنگـام پيكربنـدي فراينـد نهـايي              توسعه

تواند    چنين رهنمودهايي، مي   بكارگيري. پروژه پشتيباني كند  

  .دوشروع سريعتر پروژه شسازي بهتر فرايند و نيز  بومي سبب

كنيم كـه بـا       قبل از شروع بحث اصلي، به اين نكته اشاره مي         

، چهـار فـاز     افـزار    نـرم  هاي زياد فرايندهاي توسعه   وجود تفاوت 

، )Development (توســعه، )Specification (توصــيفاصــلي 

در همـه   ) Evolution( تكامـل  و   )Validation (اعتبارسنجي
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