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 چكیده
خصوصی به علت کمبود منابع مالی و نیاز به توسعه تاسیسات زیربنایی به روش -در سال های اخیر قراردادهای عمومی 

 PPPمنایع مالی پروژه تبدیل شده است. یکی از اهداف اصلی اجرای پروژه به روشمحبوب دولتمردان برای تأمین 

به دلیل پیچیدگی و  PPPکاهش ریسک های پروژه و در نتیجه افزایش ارزش مالی پروژه می باشد. از طرفی پروژه های 

یسک و به دنبال آن اقدامات عدم قطعیت های زیاد با ریسک های زیادی مواجه می باشند. بنابراین شناسایی و ارزیابی ر

مناسب برای تخصیص ریسک ها، از عوامل کلیدی موفقیت این پروژه ها می باشد. در این مقاله ابتدا مفهوم پروژه های 

PPP  مورد بررسی قرار گرفته است، سپس با بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت ریسک قراردادهایPPP 

ادها شناسایی و در ده گروه ریسک های سیاسی، ساخت، قوانین، اقتصادی، بازاریابی، ریسک های موجود در این قرارد

 بهره برداری، انتخاب پروژه، مالی، ارتباطات و طبیعی طبقه بندی شده است.
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  مقدمه -1
دولتی و عدم دسترسی به فناوری روز موجب شده است تا بسیاری  ی بودجهکمبود  ها، زیرساخت  توسعه رشد تقاضا برای 

 بخشپروژه های زیربنایی که قبلاً در انحصار دولت بوده است تامین مالی از دولت های کشورهای در حال توسعه برای 

استقبال [. 1می و خصوصی است ]، مشارکت عموپروژه هاتامین مالی  های روشاز یکی  خصوصی را دعوت به همکاری کنند.

 پروژه های زیربنایی در کشورهای مختلف بسیاری از اجرای امروزه شاهد دولت ها از این روش تأمین مالی باعث شده است که 

به نحوی  با استفاده از مشارکت بخش خصوصی باشیم؛ دنیا )اعم از شهرهای واقع در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه(

میلیارد دلار می  ۸۸۸بالغ بر است انجام شده   PPP در چارچوب تا به حال 1891از سال  وع ارزش پروژه هایی کهکه مجم

قانون  44با ابلاغ سیاست های کلی اصل شود. در ایران نیز، همواره سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از انقلاب اسلامی و 

پروژه  6تاکنون بیش از  1891به عنوان مثال تنها از سال  .[2است]برنامه های توسعه جایگاه ویژه ای داشته اساسی در 

 [.8برنامه ریزی شده است] PPPپروژه ی نیروگاه در صنعت برق با روش  22بزرگراهی و ریلی در بخش حمل و نقل و 

رای گستره دا میزان سرمایه مورد نیازمتنوع و از حیث  از نظر زمینه های اجراییخصوصی -مشارکت عمومیپروژه هایی 

در حوزه های بسیار گوناگون  PPP . اغلب اقتصادهای توسعه یافته دنیا به طور روزافزونی از قراردادهایمی باشندوسیعی 

استفاده می کنند؛ از ساخت جاده های درون شهری و بین شهری گرفته تا نوسازی و احیای بافت های فرسوده شهری و از 

مشارکت بخش توان به  برای مثال می .ته، تا بهبود زیرساخت های حمل و نقل عمومیارتقای زیرساخت های ارتباطاتی گرف

ری  بازسازی و نوسازی میلیون دلا ۱۱پروژه  [،2میلیون یورویی نیروگاه جنوب اصفهان] 296پروژه  برای ساخت خصوصی
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