
    International Conference on Civil Engineering 

    Architecture & Urban Sustainable Development 

18 &19 December 2013, Tabriz , Iran 

 

 

 

 1 

 بررسی جایگاه مهندسی ارزش و اهمیت اجرای آن در پروژه های عمرانی

 
  3سعید کیا ،*2محمدعلی جبه داری ،1وحید شاه حسینی

 shahhosseini@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران( عضو هیأت علمی، وحید شاه حسینی -1

 alimj5@aut.ac.irدانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران( مهندسی عمران، ری محمدعلی، دانشجوی کارشناسی ارشد جبه دا -2

 skia@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران( عمرانمهندسی  یدکتر یدانشجو ، سعید کیا -3
 

 

 

 

 

  چكیده
مهندسی ارزش، با تکیه بر کارتیمی و گروهی، و با تجزیه و تحلیل پروژه، در جهت کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و  

عملکرد، بکار گرفته می شود. پیاده سازی و اجرای روش مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی، این امکان را می دهد تا 

ای زائد، افزایش راندمان و بهره وری مناسب تر پروژه، گامی موثر در جهت بهبود و کارکرد بهینه تر در با حذف هزینه ه

طول عمر پروژه برداشته شود. در این مقاله، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای، ابتدا مفهوم و جایگاه مهندسی ارزش 

 ر پروژه های عمرانی بررسی شده است.مد نظر قرار گرفته، سپس در ادامه؛ اهمیت اجرای آن د

 

 مهندسی ارزش، پروژه های عمرانی، کاهش هزینه، بهره وری کلیدی: های واژه

 

 مقدمه -1
با توجه به بحران های شدید اقتصادی دنیا و هزینه های سنگین اجرایی در پروژه های عمرانی؛ باعث شده است کهه بهه مقولهه     

در این دوران قیمت واقعی را بازار رقابتی جهانی معین می کند، نهه هزینهه تمهام شهده      طرح های عمرانی کمتر نگریسته شود.

مدیریت های ناکارآمد و سرشار از اسراف ها و اتلاف ها. در این شرایط مهندسی ارزش است که با بهره گیری از مجموعه فنهون  

صول یا خدمت تلاش کهرده و بها هزینهه کمتهر و     و سازوکارهای سازمان یافته و خلاق در جهت تحلیل کارکردهای منتج به مح

 کیفیت بالاتر، طرح های عمرانی سازمان را به هدف می رساند.

از آنجا که در کشورمان، طرح های مختلف و متنوعی در حال اجرا می باشد که اعتبارات زیادی را به خود اختصاص می دهنهد،  

 روژه های عمرانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.لذا بررسی جایگاه مهندسی ارزش و اهمیت اجرای آن در پ

 روش تحقیق:

روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله به صورت توصیفی و تحلیلی است که با به کارگیری اطلاعات کتابخانه ای و 

باشیم. فرضیه اسنادی در مورد بازیابی مهندسی ارزش در طرح های عمرانی است که درصدد پاسخ گویی به فرضیه تحقیق می 

تحقیق درصدد اثبات این موضوع می باشد که آیا می توان با بکارگیری مهندسی ارزش باعث کاهش زمان اجرا، کاهش هزینه و 

 افزایش بهره وری در پروژه شد؟
 [1]مهندسی ارزش چیست؟-1     

مراحهل طراحهی، بههره بهرداری و     مهندسی ارزش تلاشی سازمان یافته است که با هدف بررسی و تحلیل فعالیت های طهرح در  

نگهداری انجام می شود. این بررسی با استفاده از تجارب، ابتکارها و خلاقیت های متخصصان در جهت تحلیل کهارکرد سیسهتم   
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