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 تطابق پروژه های انبوه سازی مسکن با اصول ساخت و ساز ناب مطالعه
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  چكیده
پروژه مسکن مهر و حجم بالای سرمایه گذاری در این پروزه بزرگ ملی باعث شده این پروژه از جایگاه  اهمیت راهبردی

ی در بهینه های خاص ها ظرافت های مربوطه برخوردار باشد. از این رو مدیریت این پروژه ای در نزد دولت و سازمان ویژه

باشد. یکی از مفاهیمی  سازی و موازنه سازی عواملی همچون محدوده، زمان، کیفیت، هزینه و سایر منابع لازم را دارا می

ها را از زمان برنامه ریزی تا زمان اختتام پروژه تضمین  ها کیفیت فعالیت که اجرای آن به درستی در مدیریت پروژه

این پژوهش  پس از  . درستفاده از ساخت و ساز ناب در سیستم مدیریت پروژه استنماید مدیریت پروژه نابی و ا می

گردآوری اطلاعات پروژه های مسکن مهر  آن در یک پرسشنامه و تدوینبرشمردن مولفه های ساخت و ساز ناب و 

ت و ضعف پروژه ها را از پرداخته و نقاط قوتجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار های آماری  خراسان جنوبی، به

 . منظر ساخت و ساز ناب بیان می دارد 

 

 tمسکن مهر خراسان جنوبی ، ساخت و ساز ناب ، نرم افزار لیزرل ، آزمون تایید ساختار عاملی ، آزمون  كلیدي: هاي واژه

 

  مقدمه -1
یی ها حوزهدهد یکی از  یم وزارت راه و شهرسازی که موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل خصوصاًصنعت ساختمان و  

ی نظری و کاربردی را در پیکره نظام مند خود به علت وجود مسایلی چند از جمله بهبود مستمر ها پژوهشاشت که لزوم 

ی پذیرفته شده در سطح ناب و کلاس جهانی به منظور دستیابی به استانداردهایندهای اجرایی پروژه با فراکیفیت، تطابق 

 مسائلنماید. این  یمهای زمان و هزینه و غیره احساس  ییجوهای ناشی از صرفه  یتمزدار، دستیابی به مزیت استراتژیک پای

انبوه سازی مسکن هستند  خصوصاًی ساخت و ساز و ها پروژهکند که دست اندر کاران و مسئولان محترمی که درگیر  یمایجاب 

مزایای اقتصادی، اجتماعی و غیره به کار برده تا از این رهیافت،  ی کمی و کیفی را در کنار هم به منظور دستیابی بهها پژوهش

 با بهره گیری درست از نتایج آن اهداف از پیش تعیین شده تحقق یابد

های مسکن مهر خراسان جنوبی به منظور دستیابی به بهره وری  این پژوهش با هدف کلی ارائه روش ارزیابی مؤثر پروژه

ها را شناسایی کرده و در نهایت بتواند از این منظر گامی کوچک در  قوت و ضعف این پروژه بیشتر در پی آن است که نقاط

.راستای توسعه پایدار مسکن استان فراهم آورد  

 


