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 چکیده 

در مدیریت پروژه، اتفاقاتی که می توانند در حین اجرای پروژه رخ دهند و وقوع پروژه را به مخاطره بیندازند، مفهوم ریسک را 

ews`esرنامه برای برخورد با این اتفاقات می تواند نقش بسزایی در موفقیت پروژه دارند. شناسایی، اولویت بندی و داشتن ب

 با واقع در باشیم، داشته سروکار اولویت بندی و انتخاب دسته بندی، شناسایی،قبیل  از فعالیت هایی با زمان هر داشته باشد.

 هدف که کاربردی مسائل انواع در معیاره چند تصمیم گیری های مختلف روش های هستیم. روبرو تصمیم گیری مساله یک

می تواند ابزار مناسبی جهت برخورد با می شوند، بنابراین  برده بكار باشد، مختلف بین چندگزینه از انتخاب و اولویت بندی آنها

عدم اطمینان و ریسک های موجود باشد. در این پژوهش ابتدا ریسک های ممكن الوقوع در پروژه گاز سرخون و گشوی جنوبی 

شناسایی و سپس با مدل تصمیم گیری چند معیاره به سنجش و اولویت بندی ریسک ها پرداخته شد. مدل شناسایی و تحلیل، 

مبتنی بر مدل استاندارد مدیریت پروژه بوده است که ریسک های پروژه را در چهار گروه اصلی،ریسک های فنی، بیرونی، سازمانی 

ن ریسک های شناسایی شده، مهم ترین ریسک های پروژه در این مطالعه به ترتیب از میا. و مدیریتی دسته بندی می نماید

 اولویت سازمانی، بیرونی، فنی و مدیریتی بوده است. 
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