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سازه های فولادی مدیریت ساختکنترل کیفیت و تضمین کیفیت در  

   2، شهریار طاووسي 1محسن خاکي رناني

 چکیده

شناخت کامل اجزای پیرامون هرپروژه امکان دسترسي به اهداف پیش بیني شده در راستای شاخص های تعریف شده 

آنرا میسر مي سازد.استقرار نظام کنترل کیفیت از یکسو و تأمین ساز و کار لازم جهت ممیزی و صحه گذاری بر فرآیند 

تاندارد در جهت بهبود شرایط کیفي ساخت سازه های مذکور در قالب تضمین کیفیت را مي توان به عنوان روشي اس

مدیریت کیفیت پروژه به بکار گرفت.و به عنوان الزامي ساختاری در فرآیند مدیریت ساخت سازه های فولادی فولادی 

(تأکید شده است وبرنامه ریزی مدیریت PMBOKعنوان یکي از فصول اصلي در راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه)

(در برگیرنده بخشي مهم از این COQ(وحتي هزینه کیفیت )QC(و کنترل کیفیت)QAاجرای تضمین کیفیت )کیفیت و 

 فرآیند است.

 واژگان کلیدی :

 کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت ، سازه های فولادی ، بازرسی
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