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 چکیده

. است سود بیشترین و هزینه کمترین با مطلوب نحو به  عمرانی های طرح رساندن پایان به کشور هر اقتصادی توسعه های مشخصه از یکی
 اطلاعات آوری جمع روش.  باشد می مشتریان مندی رضایت و کیفیت افزایش زمان، و هزینه کاهش مسکونی های پروژه موفقیت از هدف

 گردید، بررسی مهر مسکن های پروژه موفقیت بر تاثیرگذار عوامل  پیمانکاران با مصاحبه و تحقیق پیشینه بررسی با بوده،سپس ای کتابخانه
 از  مهم عوامل ساکنان، از مصاحبه با مهر، مسکن ساکنان مشکلات به توجه با و محترم اساتید و مدیران از جمعی پیشنهاد به آن از بعد

 اقدام ها پروژه این موفقیت بر تاثیرگذار عوامل نمودن مشخص منظور به ها داده وتحلیل مجموعه این کمک به. شد نیزبررسی آنان دیدگاه
 برای پیشنهادی طرحی بتوان تا شد داده نشان ها پروژه این موفقیت در آنها، بین همبستگی و ها شاخصه این از هریک اهمیت سپس و شد

 نشان پژوهش این از حاصل آماری تحلیل خروجی.نمائیم ارائه موفقیتشان به دستیابی جهت ملی، اقدام طرح مانند مسکن آتی های پروژه
 پشتیبانی ، آلات ماشین و  مواد کار، نیروی تامین پروژه، مالی تامین های دستورالعمل مانند هایی شاخصه پیمانکاران، دیدگاه از که دهد می

 صدور در کارفرما کاری کم گرفتن نظر متخصص،در و تجربه با پذیر، مسؤلیت افراد حضور پروژه، تیم اعضای صلاحیت ارشد، مدیریت
 موعد طبق تحویل مانند هایی شاخصه ساکنان دیدگاه از همچنین.دارند بیشتری اهمیت قراردادی تعهدات اجرای و  مصوبات و تاییدات

 جمعیت با زیربنا سازگاری نیاز، مورد انشعابات سازی فراهم ،...(و طوفان و سیل)طبیعی حوادث در پروژه محل شرایط به شده،توجه مقرر
 .باشند می برخوردار بیشتری اهمیت از مسیردسترسی وآمد رفت سهولت و خانواده

 پروژه،همبستگی شکست پروژه،عوامل موفقیت عوامل مهر، مسکن پروژه، موفقیت :کلیدی کلمات
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