
    International Conference on Civil Engineering 

    Architecture & Urban Sustainable Development 

18&19 december 2013, Tabriz , Iran 

 1 

های ساختمانی  با استفاده از مهندسی ارزش در پروژه بررسی عملکرد

   HWAعملگر 

 

 
 4نژاد، گلناز صادق3بهرام جعفرطباطبائی، 2نژادامیر صادق، *1مهرداد میرابی

 Mirabi.Mehrdad@gmail.com،  مشاور جوان معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد، گروه مشاوران جوان کارشناس ارشد عمران، -1

  Sadeghnejad.a@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه صنعتی شریف تهران، -2

 Tabatabaee_Bahram@yahoo.com، کارشناس ارشد عمران آب، دانشگاه سیستان و بلوچستان -3

 Sadeghnejad.g@gmail.com،  دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی تهران -4

 

 

 

 

  چکیده
گردد مهندسی ها میهای مصرفی در پروژه سبب افزایش ارزش پروژههای مدیریتی که با اصلاح  هزینهروش یکی از 

 ها بسیار راهگشاپروژهاین  های کلان عمرانی در کشور استفاده از مهندسی ارزش در باشد. با توجه به بودجهارزش می

 های غیرضروری به اجرای پروژهعواملی است که باعث تحمیل هزینه ا اصلاحی کاهش، هدف مهندسی ارزش .خواهد بود

اهمیت مهندسی ارزش  ضمن بررسی. در این مقاله نمایدکه آسیبی به کارکردهای اساسی سیستم وارد شود، بدون آنمی

های چند گیریشود. استفاده از تصمیماشاره می نیز های ساختنقش آن در کاهش هزینهبه های ساخت در پروژه

عملگر میانگین وزنی مرکب ، باشدمی های ساختهای مؤثر در به کارگیری مهندسی ارزش در پروژهیکی از روششاخصه 

(HWA) در های ساخت ارائه راهکارهای مناسب جهت مدیریت هزینههای خاصی که دارد توانایی با توجه به ویژگی

 بینی را داراست.حالات مختلف خوش
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  مقدمه -1
شود. میدر بخش ساخت و ساز صرف های عمرانی و خصوصی در قالب طرح کهکشور های کلان عمرانی با توجه به بودجه

  به پیش بینی، برنامه ریزی، مدیریت هزینه پروژه، فعالیتی است کهرسد. آسیب شناسی این بخش امری ضروری به نظر می

. با استفاده از نماید ءها ایفاتواند نقش انکار ناپذیری در تاخیرات پروژهو می پردازدکنترل، هزینه یابی، آنالیز و ارزیابی می

ها را تا مقدار قابل توجهی کاهش داد. مهندسی ارزش، روشی است توان این هزینههای مدیریتی کاهش هزینه، میتکنیک

باشد. در حقیقت مهندسی ارزش یک روش اجرایی و سیستماتیک، که هدف آن بهینه سازی شاخص ارزش یک پروژه می

های ها است و هدف آن، از میان برداشتن یا اصلاح عواملی است که باعث تحمیل هزینهمدیریتی برای افزایش ارزش در پروژه

 که آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی سیستم وارد کند.دون آنشود، بغیرضروری به اجرای پروژه و یا طرح صنعتی می


