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  چکیده

کارهاي روزانه بر روي جاده که به صورت دستی یا با ماشین آلات و تجهیزات  یعنینگهداري راه 
به این هدف بایستی گیرد تا وضعیت راه حفظ شود یا ارتقا یابد. براي رسیدن  مهندسی انجام می

اي جهت مرمت خرابیها صورت گیرد و یا با بهسازي راه وضعیت آن بهبود بخشیده  تمهیدات ویژه
آن بیشینه نمودن یکی از اهداف  رو مدلی چندهدفه ارایه شده است که در پژوهش پیش شود.

ل ، ترافیک و طو)PCI( ارزیابیوابسته به متغیرهاي شاخص  شاخص شبکه است. این شاخص
هاست که شامل هزینه کاربران و هزینه تعمیر و کمینه کردن هزینه مدلهدف دیگر  قطعه است.

کمینه و  مقادیرشود. محدودیتهاي این مدل قرار گرفتن شاخص کل شبکه بین  نگهداري می
با استفاده از  هستند. اطلاعات موجود بیشینه، وجود درصدي از شبکه در حالت مطلوب و بودجه

نتایج  اند. بندي شده ) تحلیل گردیده و قطعات اولویتHSفراابتکاري جستجوي هارمونی (الگوریتم 
هاي مختلف شاخص الزامـا یکسان نبوده و بستگی به دهد، توزیع انتخاب بین محدوده نشان می

هاي پیشگیرانه توجهی به فعالیت قابل ضعیفتر  بودجه هاي شبکه مثلا در .شاخص شبکه دارد
در  بسزاییهاي ضعیفتر تاثیر در شبکه بویژهتغییر اندکی در میزان بودجه . یابد اختصاص نمی

تاثیر میزان بودجه میزان شاخص شبکه بر  تغییر اندکی دراز طرفی، . دارد قطعاتبندي  اولویت
  .زیادي دارد
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