
 صنعتي اصفهان لي مهندسي عمران، دانشگاهبين الملکنگره  نهمين

 9919 ماه ارديبهشت 91-19

 
 

    9 

 

 تونل سازی با استفاده از مهندسی سازی پروژه های 

 (بررسی موردی تونل سد هراز)ارزش
 

 3حسام آذری جعفری، 2محمد جواد طاهری ،1رضا حقیقیفرشید 

 استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل -1

 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی طبری بابلدانشجوی  -3و2

haghighi@nit.ac.ir 

jvd.taheri@gmail.com 

azari@tabari.ac.ir 

 

 خلاصه

 توجه با است کرده مشغول خود به را مانکارانیپ اکثر ذهن که است یمسائل از تیفیک از کاستن بدون یعمران یها پروژه در زمان و نهیهز از کاستن

 یتیریمد روش کی وجود لزوم نیبنابرا است برخوردار ییبالا اریبس تیاهم از زمان و نهیهز کنترل بالاست اریبس یساز تونل یها نهیهز نکهیا به

 یمهندس ، کرد دایپ دست نظر مورد مطلوب به آن به توجه با توان یم که ییها روش از یکی.  رسد یم نظر به یضرور زمان و نهیهز کنترل یبرا

 03 تا 51 یها ییجو صرفه ها، درپروژه آن یریکارگ به از حاصل جینتا و شده یساز ادهیپ ،یمتماد یسالها یط در روش نیا.باشد یم ارزش

 مورد یساز تونل در روش نیا کاربرد هراز، سد زیسرر یانحراف تونل یبررس با مقاله نیا در. رسد یم نظر به یدسترس قابل کاملا و یعاد یدرصد

 برآورد الیر 010333333333 قرارداد مبلغ و ماه 03 تونل یاجرا مدت.دیگرد یابیارز نهیهز و زمان کاهش در روش نیا ریتأث و گرفت قرار یبررس

 قطر و متر 700 به متر 771 از تونل طول کاهش شامل حاصله جهیارزش،نت یمهندس یمبنا بر مذکور تونل یرو بر شده انجام یبررس با. است شده

 طبق. دیگرد یمحسوس کاستن موجب آن تیفیک از شدن کاسته بدون تونل ساخت نهیهز که نیا به تیعنا با باشد؛ یمترم 9.9 به متر 50 از تونل

 یزمان کاهش و%( 00.95) الیر 10153333333 حدود در یا نهیهز کاهش موجب پروژه نیا در ارزش یمهندس یاجرا گرفته، صورت محاسبات

 .دیگرد روز 01 حدود در

 مهندسی ارزش،تونل سازی،هزینه،زمان :کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

از جمله شاخص های مهم در ارزیابی میزان موفقیت پروژه های عمزانی،اجرای آنها بر طبق برنامه زمانی و هزینه برآورد شده می 

 .]5[کنندمحققین علم مدیریت پروژه این دو معیار را به عنوان دو ضلع مثلث طلایی موفقیت پروژه تلقی میمتخصصان و .باشد

 55طرح های سدسازی در کشور به طور متوسط  5000گزارشهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در سال 

 4کشورهای توسعه یافته صنعتی ارقام متناظر زمان اجرای طرح های ملی حدود این در حالیست که در .]0[سال به طول انجامیده اند

 .]0[برابر کوتاه تر از ارقام گزارش شده در ایران است 1/0سال یعنی بیش از 
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