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  تضمين  طرحهاي سد سازي كشور    همديريت دور

 
 ١ عليرضا اسكوئي

 
 
 

 : چكيده
 

 باعنايـت به تجارب حاصل از اتمام كارهاي اجرائي طرحهاي سد مخزني و نيروگاه آبي ساوه ،  سد مخزني پانزده خرداد  و نيز             
ر بسياري از موارد ، نگرش فعلي حاكم بر مديريت ، اين ضرورت  براي نگارنده مطرح شده است كه   ،  د        ) بارون(سـدمخزني مـاكو     

دوره تضـمين طـرحهاي سدسـازي، لـزوماً در آيـنده ميبايستي دستخوش تغيير و تحول گردد، تا بدينوسيله بتوان ضمن حفظ پويائي                      
 بر كسب عملكـرد مـربوط بـه ايـن دوره ، كـه بـه عـنوان آخريـن قسمت از مرحله اجرائي طرحهاي سدسازي مطرح ميباشد ، علاوه              

اطميـنان از كارآئـي قـابل قـبول طرحهاي خاتمه يافته سد سازي ، بازخوردهاي لازمه بهبود كيفّيت هاي طراحي و اجرائي فعاليتهاي            
 .مربوط به اين قبيل از طرحها را نيز فراهم نمود 

      تهاي مربوط به دوره تضمين  در ايـن مقالـه سـعي مي شود كه ضمن ارائه تعريف مديريت دوره تضمين ، الگوي مناسبي از فعالي
طـرحهاي سدسازي ارائه  و در نهايت برنامه ريزي نيروي انساني و نيز بودجه بندي طرحهاي اجرائي با عنايت به مسائل دوره تضمين        

 طرحها مشخص تر شود

 سازي  امـيد مـي رود كـه بـا بـذل عنايـت بـه مطالـب ارائـه شـده در ايـن مقالـه، مقدمات شروع حركت جديدي  در دگرگون                      
چارچوب فعاليتهاي تعريف شده براي دوره تضمين طرحهاي سدسازي كشورمان، در جهت ارائه خدمات مناسبتر از طرف مشاوران     
و پيمانكاران دست اندركار طرحهاي سدسازي و كسب رضامندي كاملتر كارفرمايان و بطور كلي برقراري يك سيستم مديريتي اثر            

 .اي سدسازي فراهم شود بخش براي آخرين قسمت اجرائي طرحه
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