
 

 

 2931اردیبهشت ماه  11و  12ي مهندسي عمران، لّمکنگره  نهمین

 دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ایران

 

 1

 

 شناسایی دلایل تاخیر در پروژه های شهری

 

 

 2علی خوش فطرت، 1سیدمصطفی قریشیان

 دانشجوی رشته عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران -1

 اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایراندانشگاه آزاد اسلامی، واحد  -2

 
Mostafa.Ghoreishian@Gmail.com  
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 طرفین که زمانی یا قرارداد در شده زمان تصریح نسبت به پروژه یک تکمیل زمان مدت از افزایش است عبارت ساخت، یهاپروژه در تأخیر

 اجرای در که هنگفت مالی منابع صرف به توجه با شهرداری یهاپروژه در مقوله تأخیر . بررسیاندنموده توافق هم با پروژه تحویل برای قرارداد

 راستای در فراوانی یهاپژوهشرساند. تاکنون  حداقل به را آن تأثیرات بتوان تا است برخوردار زیادی بسیار ضرورت ، ازباشدیم نیاز مورد هاآن

 روش جدیدی برای این منظور از است شده پژوهش سعی این در گردیده است. انجام آماری یهاروش از استفاده با تأخیرات بررسی و شناسایی

 متقابل رابطه به توجه گردیده است. با شناسایی گروه 01 در شهرداری یهاپروژهدر  تأخیر بروز بر مؤثر عامل ۵۵ اساس این شود. بر استفاده

 حاصل، نتایج اساس گردیده است. بر محاسبه پروژه اصلی اهداف روی بر شده شناسایی عوامل از یک هر تأثیر میزان کیفیت، و هزینه زمان،

 گروه، هر با مرتبط عوامل میانگین محاسبه از استفاده ادامه با در. شده است شناسایی پروژه کیفیت هزینه و زمان، بر مؤثر فاکتورهای نیترمهم

با توجه به پاسخ خبرگان، اولویت بندی نهایی انجام گردیده ، AHP3گردیده است. همچنین با استفاده از روش  تعیین عوامل گروهی بندیرتبه

 پژوهش این در که باشدیم(، مقایسه عوامل به صورت کیفی AHP)فرایند تحلیل سلسه مراتبی  از استفاده مزایای نیترمهم از یکیاست. 

، مشخص گردیده است که ضعف در قوانین مربوط به ارجاع کار به پیمانکار، تغییرات اساسی در آمدهدستبهبراساس نتایج شده است.  کاربردهبه

 .باشندیمی شهرداری هاپروژهو هزینه و افت کیفیت در و عدم قیمت دهی مناسب پیمانکار در هنگام مناقصه، علل اصل افزایش زمان  هانقشه
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مثالهای  دنیای اطراف ما مملو از مسائل چند معیاره است و انسانها همیشه مجبور به تصمیم گیری در این زمینه ها هستند. در زندگی روز مره

های  فراوانی از تصمیم گیری با معیار های چند گانه وجود دارد. در بعضی موارد نتیجه تصمیم گیری به حدی مهم است که بروز خطا ممکن است ضرر

استفاده شود تا جبران ناپذیری را بر ما تحمیل کند از این رو لازم است که تکنیک یا تکنیک های مناسبی برای انتخاب بهینه و تصمیم گیری صحیح 

 تصمیم گیرنده بتواند به بهترین انتخاب ممکن نزدیک تر شود.

 فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیار های چند گانه است زیرا این تکنیک امکان

چنین امکان در نظر گرفتن معیار های مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد این فرموله کردن مسئله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می کند و هم

ی د، علاوه بر این بر مبنای مقایسهفرایند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیار ها و زیر معیار ها را دار

ممتاز این زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را تسهیل می نماید، همچنین میزان سازگاری و نا سازگاری تصمیم را نشان می دهد که از مزایای 

 [0]تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره می باشد. 

                                                 
 عمران کارشناسي ارشد دانشجوی 1
 استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان 2
3 ProcessAnalytic Hierarchy  




