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  چکیده         
و ارزش آن ،گودبرداری از راه های ایجاد اضافه  با توجه به رشد روز افزون جمعیت شهری و قیمت روز افزون زمین      

ت زیرزمینی و تامین مساحت بیشتر ساختمان می باشد. این مورد شرایط سخت و پیچیده ای بنا با توجه به ساخت طبقا

در جهت پایدارسازی دارد  و معمولا با توجه به مدیریت ضعیف اجرای پایدارسازی دچار تاخیرات و  ایجاد ضرر مالی و 

عمرانی  های پروژه تاخیر دلایل پیشینه با رابطه در مختصری بررسی ابتدا پژوهش در این در .زمانی به کارفرما می شود ،

پروژه  میدانی به صورت  سپس و پذیرد می صورت قبلی شده انجام مطالعات به توجه با و جهان ایران در و گودبرداری 

 و میزان اولا گرفت تا متر در شهر تهران مورد بررسی قرار 32متر و ولیعصر به عمق  23های گودبرداری جردن به عمق 

 با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده راهکارهایی آن از پس و مشخص گردیده طول انجامیدن این پروژه ها به دلایل

 و مختلف منابع مطالعه با گردد. ارائه آتی شده تعریف های پروژه از برداری بهره در تاخیر ایجاد جلوگیری از و مقابله برای

 سپس ضمن و گردید تدوین ای پرسشنامه قالب در گذار شناسایی و  یرتاث عوامل گرفته، انجام بررسی تحقیقات میدانی 

گردید. که مشخص گردید عواملی  آوری اطلاعات جمع و توزیع آماری جامعه بین در پرسشنامه پایایی، و روایی بررسی

قبل از اجرای همچون انتخاب پیمانکار صرفا از روی قیمت و انجام ضعیف ازمایشات خاک و بررسی نکردن وجود قنات ها 

ادامه  با توجه مقایسه  پایدارسازی و ضعف کارفرما در مدیریت پرداخت ها از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بوده است. در

نتایج حاصل از پرسشنامه و تاخیرات پروژه موردی مشخص گردید عوامل ایجاد تاخیرات  در پروژه با نتایج حاصل از 

های  یافته کمك به ایت با پیاده سازی مدیریت ارزش کسب شده بر روی پروژه ،پرسشنامه همخوانی داشته  و در نه

گردید و با طراحی پرسشنامه ای مورد  ی گودبرداری ارائه ها پروژه تاخیر از جلوگیری جهت کاربردی راهکارهای تحقیق

 اعتبارسنجی قرار گرفته و با توجه به اعتبارسنجی به ترتیب اولویت بیان شده است.
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